
Buchungs Nr. Beschreibung bezahlt am Kosten netto MwSt. Kosten Brutto

A_02/19 Rechnung IBR Bauplanung Abschlag 1 02.01.2019 12.235,34 €        2.324,71 €          14.560,05 €        

A_145/19 Landreis Vechta Gebühr Baugenehmigung 26.06.2019 3.892,50 €          -  €                   3.892,50 €          

A_292/19 Bauking Material für Entkernungsarbeiten 09.12.2019 48,77 €               9,27 €                 58,04 €               

Umbau Sportlerheim BS Vörden e.V. 

Jahr 2019 Gesamtkosten 2019 18.510,59 €



Buchungs Nr. Beschreibung bezahlt am Kosten netto MwSt. Kosten Brutto

A_41/20 LBD Material für Entkernungsarbeiten 17.02.2020 35,27 €                 6,70 €                   41,97 €                 

A_34/20 Bauking Material für Entkernungsarbeiten 10.02.2020 29,23 €                 5,55 €                   34,78 €                 

A_28/20 Bauking Material für Entkernungsarbeiten 04.02.2020 21,75 €                 4,13 €                   25,88 €                 

A_27/20 PST Planungsbüro Tabor Wärmeschutzber. 04.02.2020 715,00 €               135,85 €               850,85 €               

A_53/20 Rechnung IBR Bauplanung Abschlag 2 10.03.2020 14.738,92 €          2.800,40 €            17.539,32 €          

A_73/20 Klarmann Wasserleitungen abgeklemmt OG 20.04.2020 121,61 €               23,11 €                 144,72 €               

A_79/20 Jürgens GbR Kosten für diverse Container Entk. 27.04.2020 2.072,50 €            393,78 €               2.466,28 €            

A_98/20 Jürgens GbR Kosten für Container Schutt u. Holz 24.05.2020 278,50 €               52,92 €                 331,42 €               

A_96/20 Bauking Material für Umbauarbeiten 24.05.2020 367,38 €               69,80 €                 437,18 €               

A_97/20 Bauking Material für Umbauarbeiten 24.05.2020 279,16 €               53,04 €                 332,20 €               

E_35/20 Bauking Gutschrift diverse Paletten 24.05.2020 180,50 €-               34,30 €-                 214,80 €-               

A_107/20 Jürgens GbR 09.06.2020 1.808,25 €            343,57 €               2.151,82 €            

A_127/20 Frank Niepel GmbH Material Elektro für Umbau 03.07.2020 853,09 €               162,09 €               1.015,18 €            

A_115/20 Entgelt / Auslagen für Grundbuchauszug VOBA 30.06.2020 30,00 €                 -  €                     30,00 €                 

A_153/20 Jürgens GbR Container Holz 08.07.2020 188,00 €               35,72 €                 223,72 €               

A_155/20 Christoph Wegner Gerüstbau 1. Teilrechnung 13.07.2020 4.585,00 €            871,15 €               5.456,15 €            

A_177/20 Christoph Wegner Gerüstbau 2. Teilrechnung 11.08.2020 1.310,00 €            72,05 €                 1.382,05 €            

A_178/20 Zimmerei Alois Rechtien GmbH 1. Abschlag 12.08.2020 15.000,00 €          2.400,00 €            17.400,00 €          

A_200/20 Zimmerei Alois Rechtien GmbH 2. Abschlag 03.09.2020 30.000,00 €          4.800,00 €            34.800,00 €          

A_193/20 Jürgens GbR Kosten für Container Glaswolle 01.09.2020 404,60 €               76,87 €                 481,47 €               

A_194/20 Bauking Material Säcke für Glaswolle 01.09.2020 21,25 €                 3,40 €                   24,65 €                 

A_205/20 Jürgens GbR Kosten Container Holz 10.09.2020 236,00 €               37,76 €                 273,76 €               

A_219/20 Klarmann Demontage und Montage PV Anlage 01.10.2020 21.979,28 €          3.516,68 €            25.495,96 €          

A_220/20 Stefan Ruhr Zimmerei Abschlag 1 01.10.2020 6.896,55 €            1.103,45 €            8.000,00 €            

Umbau Sportlerheim BS Vörden e.V. 

Jahr 2020 Gesamtkosten 2020 168.045,37 €



A_228/20 Jürgens GbR Container Bauschutt 07.10.2020 198,00 €               31,68 €                 229,68 €               

A_211/20 Bauking Material für Umbau 21.09.2020 18,83 €                 3,01 €                   21,84 €                 

A_240/20 Jürgens GbR Container Holz und Abbruch 20.10.2020 546,70 €               87,47 €                 634,17 €               

A_238/20 Wulff GmbH Vlies und Kleber 20.10.2020 268,28 €               42,92 €                 311,20 €               

A_261/20 Beran Tischlerei 18.11.2020 5.200,00 €            832,00 €               6.032,00 €            

A_260/20 Zimmerei Alois Rechtien GmbH 3. Abschlag 18.11.2020 23.000,00 €          3.680,00 €            26.680,00 €          

A_249/20 Frank Niepel GmbH Material Elektro für Umbau 10.11.2020 4.073,28 €            651,72 €               4.725,00 €            

A_262/20 Stefan Ruhr Zimmerei Abschlag 2 19.11.2020 6.896,55 €            1.103,45 €            8.000,00 €            

A_269/20 T&A Pecuniae GbR Ertragsaufall PV Anlage 07.12.2020 2.034,11 €            325,46 €               2.359,56 €            

A_296/20 Bauking Material Revisionsklappe 16.12.2020 33,60 €                 5,38 €                   38,98 €                 

A_298/20 Jürgens GbR Container Glaswolle 22.12.2020 248,60 €               39,78 €                 288,38 €               



Zeilenbeschriftungen Summe von Kosten Brutto

Bauking Gutschrift diverse Paletten -214,80 €

Bauking Material für Entkernungsarbeiten 60,66 €

Bauking Material für Umbau 21,84 €

Bauking Material für Umbauarbeiten 769,38 €

Bauking Material Revisionsklappe 38,98 €

Bauking Material Säcke für Glaswolle 24,65 €

Beran Tischlerei 6.032,00 €

Christoph Wegner Gerüstbau 1. Teilrechnung 5.456,15 €

Christoph Wegner Gerüstbau 2. Teilrechnung 1.382,05 € Bauking 700,71 €

Entgelt / Auslagen für Grundbuchauszug VOBA 30,00 € Christoph Wegner Gerüstbau 6.838,20 €

Frank Niepel GmbH Material Elektro für Umbau 5.740,18 € Frank Niepel 5.740,18 €

Jürgens GbR 2.151,82 € Jürgens GbR 7.080,70 €

Jürgens GbR Container Bauschutt 229,68 € Klarmann 25.640,68 €

Jürgens GbR Container Glaswolle 288,38 € IBR Planung 17.539,32 €

Jürgens GbR Container Holz 223,72 € Zimmerei Rechtien 78.880,00 €
Jürgens GbR Container Holz und Abbruch 634,17 €

Jürgens GbR Kosten Container Holz 273,76 €

Jürgens GbR Kosten für Container Bauschutt und Holz 331,42 €

Jürgens GbR Kosten für Container Glaswolle 481,47 €

Jürgens GbR Kosten für diverse Container Entkernung 2.466,28 €

Klarmann Demontage und Montage PV Anlage 25.495,96 €

Klarmann Wasserleitungen abgeklemmt OG 144,72 €

LBD Material für Entkernungsarbeiten 41,97 €

PST Planungsbüro Tabor Wärmeschutzberechnung 850,85 €

Rechnung IBR Bauplanung Abschlag 2 17.539,32 €

Stefan Ruhr Zimmerei Abschlag 1 8.000,00 €

Stefan Ruhr Zimmerei Abschlag 2 8.000,00 €

T&A Pecuniae GbR Ertragsaufall PV Anlage 2.359,56 €

Größte Posten in Summe



Wulff GmbH Vlies und Kleber 311,20 €

Zimmerei Alois Rechtien GmbH 1. Abschlagsrechnung 17.400,00 €

Zimmerei Alois Rechtien GmbH 2. Abschlagsrechnung 34.800,00 €

Zimmerei Alois Rechtien GmbH 3. Abschlagsrechnung 26.680,00 €

Gesamtergebnis 168.045,37 €



Buchungs Nr. Beschreibung bezahlt am Kosten netto MwSt. Kosten Brutto

A_006/21 Frank Niepel Rechnung Material 07.01.2021 2.293,10 €             366,90 €                2.660,00 €             

A_011/21 Jürgens GbR Rechnung 11.01.2021 138,00 €                22,08 €                  160,08 €                

A_016/21 Wulff GmbH & Co.KG Farben und Floc Chips 19.01.2021 1.186,56 €             225,45 €                1.412,01 €             

A_017/21 Christoph Wegner Gerüstbau Schlussrechnung 20.01.2021 6.034,48 €             965,52 €                7.000,00 €             

A_019/21 Stefan Ruhr Zimmerei 3. Abschlagsrechnung 27.01.2021 5.042,02 €             957,98 €                6.000,00 €             

A_038/21 Messtechnik Stukenberg Leckagesuche 22.02.2021 300,00 €                57,00 €                  357,00 €                

A_050/21 Wulff GmbH & Co.KG Farben 10.03.2021 95,33 €                  18,11 €                  113,44 €                

A_049/21 Bauking GmbH 10.03.2021 199,48 €                37,90 €                  237,38 €                

A_048/21 Oliver Düvel Malerbetrieb 10.03.2021 3.590,08 €             682,12 €                4.272,20 €             

A_046/21 Bauking GmbH 08.03.2021 783,62 €                148,89 €                932,51 €                

A_053/21 Klarmann & Böckmann 1. Abschlagsrechnung 15.03.2021 35.000,00 €           6.650,00 €             41.650,00 €           

A_055/21 Klarmann & Böckmann 2. Abschlagsrechnung 26.03.2021 35.000,00 €           6.650,00 €             41.650,00 €           

A_056/21 Fliesen Forum Creativ GbR Estrich 29.03.2021 3.469,50 €             659,21 €                4.128,71 €             

A_057/21 Bauking GmbH 29.03.2021 117,96 €                22,41 €                  140,37 €                

A_073/21 Bauking GmbH 16.04.2021 180,30 €                34,26 €                  214,56 €                

A_074/21 Jürgens GbR 19.04.2021 140,00 €                26,60 €                  166,60 €                

A_076/21 Wiebold GmbH 23.04.2021 1.507,30 €             286,39 €                1.793,69 €             

A_077/21 Jürgens GbR 26.04.2021 280,00 €                53,20 €                  333,20 €                

A_081/21 Wulff GmbH & Co.KG Farben 29.04.2021 541,76 €                102,93 €                644,69 €                

A_090/21 Jürgens GbR 05.05.2021 140,00 €                26,60 €                  166,60 €                

A_098/21 IBR GmbH & Co.KG 07.05.2021 11.566,64 €           2.197,66 €             13.764,30 €           

A_110/21 LBD Damme 10.05.2021 9,58 €                    1,82 €                    11,40 €                  

A_119/21 Malerbetrieb Düvel 19.05.2021 710,01 €                134,90 €                844,91 €                

A_123/21 Malerbetrieb Düvel 21.05.2021 5.640,35 €             1.071,67 €             6.712,02 €             

Umbau Sportlerheim BS Vörden e.V. 

Jahr 2021 Gesamtkosten 2021 340.240,74 €



A_128/21 Trupi Verfugung Giebel 31.05.2021 1.109,24 €             210,76 €                1.320,00 €             

A_135/21 Fliesen Forum Creativ GbR 2. Abschlag 01.06.2021 3.867,25 €             734,77 €                4.602,02 €             

A_136/21 Fliesen Forum Creativ GbR 3. Abschlag 01.06.2021 4.960,00 €             942,40 €                5.902,40 €             

A_138/21 Stefan Ruhr Zimmerei Abschlussrechnung 01.06.2021 10.238,28 €           2.359,07 €             12.597,35 €           

A_140/21 Zimmerei Alois Rechtien GmbH 4. Abschlag 01.06.2021 17.000,00 €           5.270,00 €             22.270,00 €           

A_137/21 Klarmann & Böckmann 4. Abschlagsrechnung 01.06.2021 25.000,00 €           4.750,00 €             29.750,00 €           

A_143/21 Wulff GmbH & Co.KG 10.06.2021 19,88 €                  3,78 €                    23,66 €                  

A_148/21 Wulff GmbH & Co.KG 16.06.2021 31,87 €                  6,05 €                    37,92 €                  

A_152/21 Jürgens GbR 28.06.2021 130,00 €                24,70 €                  154,70 €                

A_155/21 Jürgens GbR 28.06.2021 428,90 €                81,49 €                  510,39 €                

A_154/21 Dammer Betonwerk 28.06.2021 370,00 €                70,30 €                  440,30 €                

A_158/21 Beran Tischlerei Abschlagszahlung 29.06.2021 4.000,00 €             760,00 €                4.760,00 €             

A_159/21 Wulff GmbH & Co.KG 30.06.2021 193,73 €                36,81 €                  230,54 €                

A_170/21 Wulff GmbH & Co.KG 05.07.2021 145,33 €                27,61 €                  172,94 €                

A_169/21 Bauking GmbH 05.07.2021 20,41 €                  3,88 €                    24,29 €                  

A_187/21 Wulff GmbH & Co.KG 19.07.2021 54,82 €                  10,42 €                  65,24 €                  

A_186/21 Oliver Düvel Malerbetrieb 19.07.2021 1.351,07 €             256,70 €                1.607,77 €             

A_192/21 Tischlerei Beran  2. Abschlagsrechnung 21.07.2021 7.800,00 €             1.482,00 €             9.282,00 €             

A_203/21 Bauking GmbH diverse Käufe 10.08.2021 190,17 €                36,13 €                  226,30 €                

E_043/21 Gutschrift Bauking 10.08.2021 28,56 €                  5,43 €                    33,99 €                  

A_240/21 Jürgens GbR Bauschuttcontainer 30.09.2021 130,00 €                24,70 €                  154,70 €                

A_237/21 ABC Neonwerbung Fenterbeschriftung 20.09.2021 110,20 €                20,90 €                  131,10 €                

A_232/21 Jürgens GbR diverse Container 08.09.2021 572,00 €                108,68 €                680,68 €                

A_226/21 Bauking GmbH Baumaterial 02.09.2021 636,32 €                120,90 €                757,22 €                

A_262/21 Fliesen Forum Creativ 4. Abschlagsrechnung 20.10.2021 6.633,97 €             1.260,46 €             7.894,43 €             

A_276/21 inVENTer GmbH Wetterschutzhaube 05.11.2021 86,44 €                  16,42 €                  102,86 €                

A_275/21 MS Beschläge GmbH 05.11.2021 153,93 €                29,25 €                  183,18 €                

A_277/21 Klarmann & Böckmann GmbH & Co.KG 05.11.2021 40.000,00 €           7.600,00 €             47.600,00 €           

A_273/21 Tischlerei Beran 3. Abschlag 03.11.2021 4.200,00 €             798,00 €                4.998,00 €             

A_272/21 Jürgens GbR 02.11.2021 182,50 €                34,68 €                  217,18 €                

A_266/21 Niepel GmbH Digitalisierung 27.10.2021 13.277,31 €           2.522,69 €             15.800,00 €           

A_278/21 LBD Damme 08.11.2021 14,71 €                  2,79 €                    17,50 €                  

A_289/21 Bauking GmbH 29.11.2021 694,96 €                132,04 €                827,00 €                



A_290/21 Josef Böckmann GmbH 29.11.2021 654,86 €                124,42 €                779,28 €                

A_292/21 Bauking GmbH 29.11.2021 249,75 €                47,45 €                  -  €                      

A_329/21 Möller Metallau GmbH & Co.KG 21.12.2021 12.600,00 €           2.394,00 €             14.994,00 €           

A_330/21 Möller Metallau GmbH & Co.KG 21.12.2021 8.696,00 €             1.652,24 €             10.348,24 €           

A_323/21 Fliesen Forum Creativ 17.12.2021 3.215,00 €             610,85 €                3.825,85 €             

A_304/21 LBD Damme 09.12.2021 14,55 €                  2,77 €                    17,32 €                  

A_303/21 Wulff GmbH & Co.KG 07.12.2021 1.092,24 €             207,53 €                1.299,77 €             

A_300/21 Bauking GmbH 02.12.2021 197,44 €                37,51 €                  234,95 €                



Zeilenbeschriftungen Summe von Kosten Brutto

ABC Neonwerbung Fenterbeschriftung 131,10 €

Bauking GmbH 2.611,06 €

Bauking GmbH Baumaterial 757,22 €

Bauking GmbH diverse Käufe 226,30 €

Beran Tischlerei Abschlagszahlung 4.760,00 €

Christoph Wegner Gerüstbau Schlussrechnung 7.000,00 €

Dammer Betonwerk 440,30 €

Fliesen Forum Creativ 3.825,85 €

Fliesen Forum Creativ 4. Abschlagsrechnung 7.894,43 €

Fliesen Forum Creativ GbR 2. Abschlag 4.602,02 €

Fliesen Forum Creativ GbR 3. Abschlag 5.902,40 € Bauking 3.628,57 €

Fliesen Forum Creativ GbR Estrich 4.128,71 € Christoph Wegner Gerüstbau 7.000,00 €

Frank Niepel Rechnung Material 2.660,00 € Tischlerei Beran 19.040,00 €

Gutschrift Bauking 33,99 € Fliesen Forum Creativ 26.353,41 €

IBR GmbH & Co.KG 13.764,30 € Frank Niepel 18.460,00 €

inVENTer GmbH Wetterschutzhaube 102,86 € IBR Planung 13.764,30 €

Josef Böckmann GmbH 779,28 € Jürgens GbR 2.544,13 €

Jürgens GbR 1.215,47 € Klarmann & Böckmann 160.650,00 €

Jürgens GbR 333,20 € Möller Metallbau 25.342,24 €

Jürgens GbR Bauschuttcontainer 154,70 € Malerbetrieb Düvel 13.436,90 €

Jürgens GbR diverse Container 680,68 € Zimmerei Ruhr 18.597,35 €

Jürgens GbR Rechnung 160,08 € Zimmerei Rechtien 22.270,00 €

Klarmann & Böckmann 1. Abschlagsrechnung 41.650,00 €

Klarmann & Böckmann 2. Abschlagsrechnung 41.650,00 €

Klarmann & Böckmann 4. Abschlagsrechnung 29.750,00 €

Klarmann & Böckmann GmbH & Co.KG 47.600,00 €

Größte Posten in Summe



LBD Damme 46,22 €

Malerbetrieb Düvel 7.556,93 €

Messtechnik Stukenberg Leckagesuche 357,00 €

Möller Metallau GmbH & Co.KG 25.342,24 €

MS Beschläge GmbH 183,18 €

Niepel GmbH Digitalisierung 15.800,00 €

Oliver Düvel Malerbetrieb 5.879,97 €

Stefan Ruhr Zimmerei 3. Abschlagsrechnung 6.000,00 €

Stefan Ruhr Zimmerei Abschlussrechnung 12.597,35 €

Tischlerei Beran  2. Abschlagsrechnung 9.282,00 €

Tischlerei Beran 3. Abschlag 4.998,00 €

Trupi Verfugung Giebel 1.320,00 €

Wiebold GmbH 1.793,69 €

Wulff GmbH & Co.KG 1.830,07 €

Wulff GmbH & Co.KG Farben 758,13 €

Wulff GmbH & Co.KG Farben und Floc Chips 1.412,01 €

Zimmerei Alois Rechtien GmbH 4. Abschlagsrechnung 22.270,00 €

Gesamtergebnis 340.240,74 €



Buchungs Nr. Beschreibung bezahlt am Kosten netto MwSt. Kosten Brutto

A_019/22 Fliesen Forum Creativ 07.02.2022 6.501,35 €              1.235,26 €              7.736,61 €              

A_015/22 Zimmerei Alois Rechtien GmbH 01.02.2022 20.257,57 €            3.848,94 €              24.106,51 €            

A_011/22 Josef Böckmann GmbH 25.01.2022 1.205,20 €              228,99 €                 1.434,19 €              

A_038/22 Wulff GmbH & Co.KG 03.03.2022 26,63 €                   5,06 €                     31,69 €                   

A_026/22 Wulff GmbH & Co.KG 15.02.2022 362,63 €                 68,90 €                   431,53 €                 

A_054/22 Dämmtechnik Neuhaus 24.03.2022 3.500,00 €              665,00 €                 4.165,00 €              

A_053/22 Jürgens Agrarservice Container 24.03.2022 342,00 €                 64,98 €                   406,98 €                 

A_051/22 Wulff GmbH & Co.KG 22.03.2022 59,47 €                   11,30 €                   70,77 €                   

A_050/22 Fliesen Forum Creativ 22.03.2022 16.703,53 €            3.173,67 €              19.877,20 €            

A_049/22 Klarmann & Böckmann 22.03.2022 45.000,00 €            8.550,00 €              53.550,00 €            

A_069/22 Zimmerei Alois Rechtien Abschlag 01.04.2022 12.500,00 €            2.375,00 €              14.875,00 €            

A_057/22 Wuff GmbH & Co.KG 30.03.2022 160,01 €                 30,40 €                   190,41 €                 

A_073/22 Möller Metallau GmbH & Co.KG 07.04.2022 2.732,77 €              519,23 €                 3.252,00 €              

A_070/22 Wulff GmbH & Co.KG 04.04.2022 106,31 €                 20,20 €                   126,51 €                 

A_081/22 Wulff GmbH & Co.KG 26.04.2022 3.275,11 €              622,27 €                 3.897,38 €              

A_082/22 Bauking 28.04.2022 75,21 €                   14,29 €                   89,50 €                   

A_116/22 Wulff GmbH & Co.KG 25.05.2022 117,28 €                 22,28 €                   139,56 €                 

A_113/22 Klarmann & Böckmann 17.05.2022 4.500,00 €              855,00 €                 5.355,00 €              

A_112/22 Möller Metallau GmbH & Co.KG 17.05.2022 6.255,00 €              1.188,45 €              7.443,45 €              

A_135/22 Wulff GmbH & Co.KG 10.06.2022 11,11 €                   2,11 €                     13,22 €                   

A_132/22 Jürgens Agrarservice Container 03.06.2022 176,10 €                 33,46 €                   209,56 €                 

A_129/22 Frank Niepel Rechnung Material 03.06.2022 6.222,95 €              1.182,36 €              7.405,31 €              

A_126/22 Trupi Verfugung 02.06.2022 907,56 €                 172,44 €                 1.080,00 €              

A_147/22 Schmutzfangmatten Eingangsbereiche 29.06.2022 593,00 €                 112,67 €                 705,67 €                 

Umbau Sportlerheim BS Vörden e.V. 

Jahr 2022 Gesamtkosten 2022 190.917,53 €



A_185/22 inVENTer GmbH 05.07.2022 1.858,20 €              353,06 €                 2.211,26 €              

A_187/22 Wulff GmbH & Co.KG 05.07.2022 150,31 €                 28,56 €                   178,87 €                 

A_189/22 Frank Niepel Rechnung Material 05.07.2022 10.702,05 €            2.033,39 €              12.735,44 €            

A_190/22 Tischlerei Beran 05.07.2022 8.878,35 €              1.686,89 €              10.565,24 €            

A_191/22 Tischlerei Beran 06.07.2022 7.112,90 €              1.351,45 €              8.464,35 €              

Wulff GmbH & Co.KG 04.08.2022 142,30 €                 27,04 €                   169,34 €                 



1,19



Zeilenbeschriftungen Summe von Kosten Brutto

Bauking 89,50 €

Dämmtechnik Neuhaus 4.165,00 €

Fliesen Forum Creativ 27.613,81 €

Frank Niepel Rechnung Material 20.140,75 €

inVENTer GmbH 2.211,26 €

Josef Böckmann GmbH 1.434,19 €

Jürgens Agrarservice Container 616,54 € Fliesen Forum Creativ 27.613,81 €

Klarmann & Böckmann 53.550,00 € Frank Niepel 20.140,75 €

Klarmann & Böckmann 5.355,00 € Klarmann & Böckmann 58.905,00 €

Möller Metallau GmbH & Co.KG 10.695,45 € Möller Metallbau 10.695,45 €

Schmutzfangmatten Eingangsbereiche 705,67 € Tischlerei Beran 19.029,59 €

Tischlerei Beran 8.464,35 € Wulff GmbH & Co.KG 5.058,87 €

Tischlerei Beran 10.565,24 € Zimmerei Rechtien 38.981,51 €
Trupi Verfugung 1.080,00 €

Wuff GmbH & Co.KG 190,41 €

Wulff GmbH & Co.KG 5.058,87 €

Zimmerei Alois Rechtien Abschlagsrechnung 14.875,00 €

Zimmerei Alois Rechtien GmbH 24.106,51 €

(Leer)

Gesamtergebnis 190.917,53 €

Größte Posten in Summe



GESAMT 717.714,23 €

Gesamtkosten Umbau Sportlerheim 2019-2022

2019

2020

2021

2022

18.510,59 €

168.045,37 €

340.240,74 €

190.917,53 €


