
IBR GmbH Co.KG Ingenieurbüro Rechtien                     Dipl.Ing. Alois Rechtien jun.
Ahe 52,     49434 Neuenkirchen-Vörden     Tel.: 05495/99732   Fax: 05495/9529839

Kostenzusammenstellung 29.06.2022

Bauherr: Ballsport Vörden e.V.
Schulstraße 9
49434 Neuenkirchen-Vörden

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Sportlerheim
Bauort: Schulstraße 9

49434 Neuenkirchen-Vörden

Kostengruppe Position GP Kosten

100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen 0 €
300 Bauwerk-Baukonstruktion 409.000 €
310 Baugrube 0 €

320 Gründung 13.500 €

330 Außenwände 106.700 €

340 Innenwände 77.800 €

350 Decken 60.500 €

360 Dächer 127.300 €

370 Baukonstruktive Einbauten 0 €

390 Sonstige Maßnahmen 23.000 €

400 Bauwerk-Technische Anlagen 267.900 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 97.300 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 104.300 €

430 Lufttechnische Anlagen 3.100 €

440 Starkstromanlagen 46.600 €

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 16.600 €

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 0 €

500 Außenanlagen 700 €
600 Ausstattung 300 €
700 Baunebenkosten 65.000 €

Gesamtsumme netto 742.900 €
Mehrwertsteuer 141.151 €
Gesamtsumme nach Kostenschätzung 884.051 €
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Erläuterung Kostenzusammenstellung 29.06.2022

Bauherr: Ballsport Vörden e.V.
Schulstraße 9
49434 Neuenkirchen-Vörden

Bauvorhaben: Umbau und Erweiterung Sportlerheim
Bauort: Schulstraße 9

49434 Neuenkirchen-Vörden

Kostengruppe 320 Gründung 17.500 €- Kosteneinsparung durch Eigenleistungen

Kostengruppe 330 Außenwände 35.700 € Kostensteigerung seit 2016 (ca.30% nach Baukostenindex)
Fenster höhere Anforderungen KfW Förderung
Wanddämmung höhere Anforderungen KfW Förderung
unvorhergesehene Kosten Altbau

Kostengruppe 340 Innenwände 24.800 € Kostensteigerung seit 2016 (ca.30% nach Baukostenindex)
unvorhergesehene Kosten Altbau

Kostengruppe 350 Decken 14.500 € Kostensteigerung seit 2016 (ca.30% nach Baukostenindex)
unvorhergesehene Kosten Altbau

Kostengruppe 360 Dächer 57.300 € Kostensteigerung seit 2016 (ca.30% nach Baukostenindex)
Dachdämmung höhere Anforderungen KfW Förderung
unvorhergesehene Kosten Altbau

Kostengruppe 390 Sonstige Maßnahmen 31.000 €- Kosteneinsparung durch Eigenleistungen

Mehrkosten 83.800 € 
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