

Kostenentwicklung Erweiterung der Grundschule Vörden

Kostenberechnung durch das Büro IBR:

Mehrkosten insgesamt: 364.000 Euro, davon durch

Preissteigerungen: 136.000 Euro

Vorgaben Brandschutz für Bestand: 82.000 Euro

Sonstiges: 146.000 Euro