Ausgabenzusammenstellung

BS Vorden von 1948 e.V.
AZ:720/497100

Vereinsname:
Aktenzeichen:

MaRnahme: Umbau, Erweiterung und Sanierung des Sportlerheims
Ifd NiRe. Datum Name u. Wohnort des Rechnungsstellers Gegenstand der Lieferung Betragin € bezahltam Vst  Gemeinde Zuschuss
1 11.06.2018 Lambers & Ostendorf, 49406 Barnsdorf Lageplan Erstellung fir Bauantrag 107,10 ja
2 14.12.2018 IBR GmbH , 49434 Nk-Vorden 1. Abschlag Bauplanung 14560,05 02.01.2019 ja
3 27.05.2019 Landkreis Vechta Bauantrag 3892,50 26.06.2019
4 21.12.2019 IBR GmbH, 49434 Nk-Vorden 2. Abschlag Bauplanung 17539,32 10.03.2020 ja
5 07.01.2020 Planungsbiiro Tabor GmbH 49401 Damme Warmeschutz-Planung und Berechnung 850,85 04.02.2020 ja
6 31.01.2020 LBD 49401 Damme Abbruch Material 41,97 17.02.2020 ja
7 04.02.2020 BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen Abbruch Material 34,78 04.02.2020 ja
8 03.04.2020 Jirgens GbR 49434 Vorden Abbruch Entsorgung 2466,28 27.04.2020 ja
9 09.05.2020 BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen Werkzeug und Material Abbruch und Gerustbau 332,20 25.05.2020 ja
10 12.05.2020 Jirgens GbR 49434 Voérden Abbruch Entsorgung 331,42 25.05.2020 ja
11 13.05.2020 BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen Werkzeug und Material Abbruch und Geristbau 437,18 25.05.2020 ja
12 19.05.2020 BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen Gutschrift Paletten -214,80 25.05.2020 ja
13  19.05.2020 Jirgens GbR 49434 Vorden Abbruch Entsorgung 481,47 01.09.2020 ja
14  26.05.2020 Jirgens GbR 49434 Vérden Abbruch Entsorgung 2151,82 09.06.2020 ja
15 22.06.2020 Wegner Griistbau GmbH 49434 Neuenkirchen Gerlistbauarbeiten 5456,15 13.07.2020 ja
16 28.06.2020 Niepel GmbH 49434 Vorden Lieferung Elektro Material 1015,18 03.07.2020 ja
17 30.06.2020 Jirgens GbR 49434 Vorden Abbruch Entsorgung 223,72 09.07.2020 ja
18 09.07.2020 Allianz Versicherung 49401 Damme Bauherrenhaftplichtversicherung 317,02 20.07.2020 ja
19 30.07.2020 Alois Rechtien GmbH 49434 Vorden 1. Abschlag Zimmerei 17400,00 12.08.2020 ja
20 04.08.2020 Wegner Griistbau GmbH 49434 Neuenkirchen Geristbauarbeiten 1382,05 11.08.2020 ja
21 18.08.2020 Alois Rechtien GmbH 49434 Vérden 2. Abschlag Zimmerei 34800,00 03.09.2020 ja
22 19.08.2020 BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen Abbruch Material 24,65 01.09.2020 ja
23 27.08.2020 Klarmann u. Sohn 49434 Vérden Demontage + Montage PV Anlage 25495,96 01.10.2020 ja
24 04.09.2020 Jirgens GbR 49434 Vérden Abbruch Entsorgung 273,76 10.09.2020 ja
25 17.09.2020 BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen Baustellensicherung 21,84 21.09.2020 ja
26 21.09.2020 Stefan Ruhr Zimmerei 49434 Vorden 1. Abschlag Trockenbau 8000,00 01.10.2020 ja 52000,00
27 02.10.2020 Jirgens GbR 49434 Vorden Abbruch Entsorgung 229,68 07.10.2020 ja
28 07.10.2020 Wulf GmbH & Co Farbe und Boden Heizungsraum 304,98 21.10.2020 ja
29 13.10.2020 Jirgens GbR 49434 Vorden Abbruch Entsorgung 634,17 21.10.2020 ja
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Niepel GmbH 49434 Vérden

Beran Tischlerei 49434 Vorden

Alois Rechtien GmbH 49434 Vérden
Stefan Ruhr Zimmerei 49434 Vorden
T&A Pecuniae GbR

Wegner Griistbau GmbH 49434 Neuenkirchen

BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Jirgens GbR 49434 Vorden

Niepel GmbH 49434 Vérden

Jirgens GbR 49434 Vorden

Wulf GmbH & Co

Stefan Ruhr Zimmerei 49434 Vérden
Messtechnik Stuckenborg

BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Oliver Diivel Maler 49434 Neuenkirchen
Wulf GmbH & Co

BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Klarmann u. Sohn 49434 Vérden
Fliesen Creativ GbR

Klarmann u. Sohn 49434 Vérden
BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Jurgens GbR 49434 Vérden

Wiebold GmbH 49434 Neuenkirchen
Fliesen Creativ GbR

Jirgens GbR 49434 Vorden

Wulf GmbH & Co

Oliver Diivel Maler 49434 Neuenkirchen
Oliver Diivel Maler 49434 Neuenkirchen
LBD 49401 Damme

Jurgens GbR 49434 Vérden

IBR GmbH , 49434 Nk-Voérden
Klarmann u. Sohn 49434 Vérden
Alois Rechtien GmbH 49434 Vérden
Trupi Musli Fuger 49356 Diepholz
Stefan Ruhr Zimmerei 49434 Vérden
Fliesen Creativ GbR

Lieferung Elektro Material

Lieferung Fenster OG

3. Abschlag Zimmerei

2. Abschlag Trockenbau
Ertragsausfall Strom
Gerustbauarbeiten Schlussrechnung
Revisionsklappe

Abbruch Entsorgung

Lieferung Elektro Material

Abbruch Entsorgung

Farbe fur Kabinen / Flure oben

3. Abschlag Trockenbau

Blower Door Test

Rigibs und Isolierung

Maler u. Spachtelarbeiten

Farbe und Grundweil} fiir Heizungsraum
CD Profile fur Akkustikdecke

1. Abschlag Heizung und Sanitar
Estrich oben

2. Abschlag Heizung und Sanitar
Treppen und Parkettlack fir Umkleidebédnke
Profile und Werkzeug

Abbruch Entsorgung

Abbruch Entsorgung

2. Abschlag Fliesen und Abdichtung
Abbruch Entsorgung

Farbe und Grundweil fiir Flure oben
Maler u. Spachtelarbeiten

Maler u. Spachtelarbeiten
Werkzeug und Material Abbruch und Gerustbau
Abbruch Entsorgung

3. Abschlag Bauplanung

4. Abschlag Heizung

4. Abschlag Zimmerei

Fugerarbeiten

AbschluR Innenausbau oben

3. Abschlag Fliesen oben

4725,00
6032,00
26680,00
8000,00
2359,56
7000,00
38,98
288,38
2660,00
160,08
1412,01
6000,00
357,00
932,51
4272,20
113,44
237,38
41650,00
4128,71
41650,00
140,37
214,56
166,60
1793,69
4602,02
333,20
644,69
844,91
6712,02
11,40
166,60
13764,30
29750,00
22270,00
1320,00
12597,35
5902,40
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36500,00

38000,00



67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

03.06.2021
07.06.2021
08.06.2021
14.06.2021
18.06.2021
21.06.2021
21.06.2021
28.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
02.07.2021
06.07.2021
12.07.2021
12.07.2021
12.07.2021
29.07.2021
02.09.2021
07.09.2021
16.09.2021
28.09.2021
30.09.2021
08.10.2021
12.10.2021
25.10.2021
31.10.2021
01.11.2021
03.11.2021
18.11.2021
22.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
25.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
06.12.2021
13.12.2021

Beran Tischlerei 49434 Vorden
Wulf GmbH & Co

Jiirgens GbR 49434 Voérden
Wulf GmbH & Co

Jiirgens GbR 49434 Voérden
Bockmann GmbH 49434 Vorden
Dammer Betonwerk

Wulf GmbH & Co

Wulf GmbH & Co

Volksbank Vorden

BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Beran Tischlerei 49434 Vorden
Fliesen Creativ GbR

Wulf GmbH & Co

Oliver Dlivel Maler 49434 Neuenkirchen

BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Jirgens GbR 49434 Voérden

ABC Werbung 49134 Wallenhorst
Jirgens GbR 49434 Vorden
Volksbank Vérden

Klarmann u. Sohn 49434 Vérden
Beran Tischlerei 49434 Vérden
Niepel GmbH 49434 Vérden

LBD 49401 Damme

Jirgens GbR 49434 Vorden

Inventer Steinbach 49434 Damme
Julian Bergmann Schornsteinfeger
Bockmann GmbH 49434 Vérden
BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Moller Metallbau 49434 Vorden
BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
LBD 49401 Damme

Moéller Metallbau 49434 Vorden
Wulf GmbH & Co

Fliesen Creativ GbR

Abschlag Zimmertiren und Stahlzargen oben
Acryl-Dichtmasse

Abbruch Entsorgung

Wandfiller und Sikaflex
Abbruch Entsorgung

Reifen Schubkarre
Stahlfaserbeton Treppen Fundamente
Farbe und Ayryl

Grundierung und Klebeband
Darlehensabschluss

Reifen Schubkarre

2. Abschlag Turblatter

4. Abschlag Fliesen Treppe innen
Grundierung

Tlrzargen Farbe und Streichen
Handschuhe und Schieber
Steine

Entsorgung Bauschutt

Fenster Beklebung Schiri Kabine
Entsorgung Bauschutt
Darlehensabschluss

5. Abschlag

3. Abschlag Fenster unten
Digitalisierung und Kabel
Handschuhe und Zement
Entsorgung Bauschutt

Luftung Abdeckungen

Abnahme Schornstein
Absperrgitter Tur

Wedi Bauplatten

Wedi Bauplatten
Treppenanlage

Jackoboard Bauplatte

Zement

Alu Tiren unten

Farbe, Spachtel, Acryl und Wandfiiller
5. Abschlag Estrich unten

4760,00
23,66
154,70
37,92
510,39
89,70
440,30
230,54
172,94
1161,67
24,29
9282,00
7894,43
65,24
1607,77
192,31
757,22
680,68
131,14
154,70
875,00
47600,00
4998,00
15800,00
17,50
217,18
102,86
135,66
779,28
827,00
297,20
10348,24
234,95
17,32
14994,00
1299,77
3825,85
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16.06.2021
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74000,00

64500,00
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30.12.2022
28.01.2022
14.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
18.02.2022
18.02.2022
28.02.2022
09.03.2022
11.03.2022
14.03.2022
15.03.2022
21.03.2022
25.03.2022
28.03.2022
31.03.2022
22.04.2022
25.04.2022
26.04.2022
02.05.2022
23.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
07.06.2022
14.06.2022
14.06.2022
26.06.2022
30.06.2022
04.07.2022
04.07.2022
12.07.2022
25.07.2022

Alois Rechtien GmbH 49434 Vérden
Fliesen Creativ GbR

Mquadrat Architektur

Wulf GmbH & Co

Jiirgens GbR 49434 Voérden
Fliesen Creativ GbR

Moller Metallbau 49434 Vorden
Wulf GmbH & Co

Klarmann u. Sohn 49434 Vérden
Alois Rechtien GmbH 49434 Vorden
Neuhaus Dammtechnik

Jirgens GbR 49434 Vorden

Wulf GmbH & Co

Moéller Metallbau 49434 Vorden
Wulf GmbH & Co

Wulf GmbH & Co

BauKing Weser-Ems 49152 Bad Essen
Wulf GmbH & Co

Klarmann u. Sohn 49434 Vérden
Fliesen Creativ GbR

Wulf GmbH & Co

Niepel GmbH 49434 Vérden
Jurgens GbR 49434 Vérden

Trupi Musli Fuger 49356 Diepholz
Wulf GmbH & Co

Beran Tischlerei 49434 Vorden
Beran Tischlerei 49434 Vorden
Niepel GmbH 49434 Vérden

Wulf GmbH & Co

Jiirgens GbR 49434 Voérden
Inventer Steinbach 49434 Damme
Klarmann u. Sohn 49434 Vérden
Wulf GmbH & Co

Trockenbauarbeiten

6. Abschlag

Beratungsleistungen

Farbe, Spachtel, Acryl und Wandfiller
Entsorgung Bauschutt

7. Abschlag

SchlieRanlage

Farbe, Spachtel, Acryl und Wandfiiller
6. Abschlag

1. Abschlag Trockenbau unten
Kernddmmung AulRenwande
Entsorgung Bauschutt

Kleber und Flies

Schlieanlage Erweiterung

Kleber und Flies

Maler u. Spachtelarbeiten
Jackoboard Bauplatte

Fussboden OG Besprechungsraum
1. Abschlag Elektro

8. Abschlag

Maler u. Spachtelarbeiten
Beleuchtung Obergeschoss
Entsorgung Bauschutt
Fugerarbeiten

Maler u. Spachtelarbeiten

Fenster OG u. EG

Stahlzargen u. Turblatter
Beleuchtung Erdgeschoss

Farben und Lacke

Mutterboden fiir Fahrrad Stellplatze
Liftung flir Clubraum

Wasser PE Rohr

Spachtel und Kantenprofili

Gesamt

24106,51
7736,60
500,00
431,54
484,81
19877,20
7443,45
31,69
53550,00
14875,00
4165,00
406,98
70,77
3252,00
190,41
126,51
89,50
3897,38
5355,00
0,00
139,56
7405,31
209,56
1080,00
13,22
10565,24
8464,35
12735,44
178,87
178,50
2100,70
42,84
169,34

719137,35
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17.05.2022
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02.06.2022
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04.08.2022
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325000,00



